子ども・子育て支援事業計画策定に係わるスケジュールについて（案）

資料　2

項目 ＼ 時期	平成25年度												平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の主な作業日程					●基本指針の提示 ●調査票のイメージ				●量の見込みの集計の手引き提示 ●支給認定基準（下限時間等）			●認可・運営基準の提示 ●支給認定基準の提示 ●地域子ども・子育て支援事業の基準提示												
広島県との連携									●ニーズ調査（単純集計）の報告			●「量の見込み」の報告			●確保方策について意見交換			●「確保方策」について報告	県との調整					
【呉市版】 ニーズ調査・事業計画策定		←→ ニーズ調査関係 ←- -→ 計画策定関係				調査業者選定・入札・契約		調査票配布	計画業者選定・入札・契約 回収・集計・分析			計画策定業務			計画策定業務			●確保方策のまとめ ●パブコメ議会報告						● 確定
							利用状況調査		量の見込み検討			確保方策の検討						意見募集期間 （30日） 市政だより，ホームページ		意見に対する 微調整				
呉市保健福祉審議会			●6／7 条例改正の趣旨説明 子ども・子育て会議の設置				●諮問 同日開催																●答申	
呉市保健福祉審議会 （児童専門部会）						委員の選任調整	●第1回　会議 ・新制度の概要 ・計画のフレーム ・ニーズ調査について ・次世代計画の評価			●第2回　会議 ・計画づくりの概要 ・アンケート調査の結果 ・利用状況調査の結果		●第3回　会議 ・計画の素案		●第4回　会議 ・計画の素案			●第5回　会議 ・計画（案）のとりまとめ				●第6回　会議 ・パブコメ報告			
幼児教育・保育小部会							←→						幼稚園協会・保育連盟と調整											→→
市民の会 （呉市子ども・子育てほっとカフェ）							←→ 公募（ホームページ）		●メンバー選考・決定	●第1回　会議 ・アンケート調査の結果			●第2回　会議 ・計画の素案など			●第3回　会議 ・計画の内容について								